

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса)
монопрофильного муниципального образования г.о.г. Кулебаки

г. Кулебаки (здание администрации) 01 июня 2021 года № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава местного самоуправления городского округа город Кулебаки
Нижегородской области
В.В. Сергеев

Присутствовали:

Члены совета:

Сергеев В.В.- главы местного самоуправления г.о.г.Кулебаки;
Крючков В.В. – зам. главы администрации по общим вопросам;
Пятелев А.А. – зам. главы администрации по строительству, благоустройству и ЖКХ;
Бисерова С.А.- зам.главы администрации по экономике и инвестициям;
Сапунова Н.В.- зам.главы администрации по социальной политике;
Соколова Е.В. –начальник отдела экономики;
Назаренкова Е.А.- проектный менеджер, начальник сектора проектной деятельности;
Гусева Е.А.- главный специалист сектора проектной деятельности.

Приглашенные:

Лютина Л.Г.- начальник территориального управления № 1;
Шаблов А.Н. - начальник управления образования;
Туляков В.В. – начальник территориального управления № 2;
Саламатова С.А.- начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства;
Рощина М.М.- начальник отдела муниципальных закупок.

Кворум имеется (из 10 членов УС присутствуют 8).

Повестка дня:

1. Анализ исполнения контрольных точек (КТ) по форме «Свод контрольных точек по проектам и крупным мероприятиям, реализуемым на территории г.о.г. Кулебаки в 2021 году с применением методов проектного управления» за май 2021года.

Пятелев А.А., Саламатова С.А., Туляков В.В., Лютина Л.Г., Шаблов А.Н. доложили каждый по своему направлению о выполнении контрольных точек по мероприятиям/проектам за май 2021 г.

Подробно обсудили вопросы по мероприятиям, по которым произошли нарушения сроков, либо высок риск их нарушения в июне 2021 года.

2. Отчет об исполнении плана информационной работы.

По итогам мая информационные материалы подготовлены по 5 объектам из 7. Информация доступна на сайте администрации г.о.г.Кулебаки, освещение в местных печатных СМИ запланировано на 1 декаду июня.

Решили:

Назаренковой Е.А. Внести необходимые изменения в форму по КТ, скорректировать план информационного освещения и направить всем исполнителям мероприятий/проектов.

Саламатовой С.А. уточнить позицию Кулебакского РЭСа по НТО, решить вопрос о целесообразности реализации проекта «Благоустройство ул.Адм.Макарова

(участок от улицы Кулибина до ул. Циолковского)» в части благоустройства территории около торговых павильонов с использованием тротуарной плитки.

Шаблову А.Н. до 10.09.2021 направить письмо в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области о включении объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 200 учащихся по ул.Торговая, д. 26 в с.Ломовка городского округа город Кулебаки Нижегородской области» в государственную программу.

Лютиной Л.Г. взять под строгий контроль выполнение работ по объекту «Благоустройство прилегающей территории к ДК п.Гремячево с подъездными путями».

Всем ответственным исполнителям своевременно направлять информационные материалы о ходе реализации мероприятий/проектов в СМИ, с обязательным приложением фото «ДО» и «ПОСЛЕ».. По объекту «Комплексное благоустройство пл.Ленина» разместить на сайте администрации информацию о возможности корректировки данной концепции, с указанием обратной связи для приема предложений от населения.

Крючкову В.Б. контролировать исполнение плана информационного освещения.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5D349F924C0540287AE7F9DCBE54291A645F96EF
Кому выдан: СЕРГЕЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Действителен: с 19.11.2020 до 19.02.2022

Глава местного самоуправления

В.В. Сергеев

Проектный менеджер
Проектного офиса

Е.А. Назаренкова